

Projektplan „GL 2011 – 3 Gemeinden, 1 Kanton“ (Stand 28.8.2006)

Meilensteine	2006				2007				2008				2009				2010				2011
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
1. Projektorganisation		■	■																		
2. Kick-off			■																		
3. Grundsätze			■																		
4. Aufgabenerflechtung			■	■	■	■															
5. Sozialwesen			■	■	■	■	■														
6. Gem'Organisation				■	■	■															
7. Gem'Verwaltung							■	■	■	■											
8. Werkhof/Forst								■	■	■											
9. Wahl Gem'Behörden															■						
10. Ausschreibung Kader																■					
11. Wahl Kader																	■				
12. Ausschreibung MA																		■			
13. Wahl Mitarbeitende																			■		
14. Schulwesen				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
15. Werkbetriebe								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
16. Alters-/Pflegeheime								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
17. Feuerwehren								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
18. Korporationen								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
19. EW/Wasser						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
20. Finanzwesen						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
21. Vorbereitung GI 2011																				■	■
22. Gesetzgebung	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
23. Einführung GI 2011																					■
24.																					